

振興計画・総合戦略策定スケジュール

項目	平成26年度			平成27年度												平成28年度																		
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月							
議会			経過報告					経過報告				経過報告									経過報告			経過報告				議決						
基本構想	第1次振興計画取組状況・成果等評価作業/取りまとめ			基本構想素案策定作業																												議会上程		
基本計画	第1次振興計画取組状況・成果等評価作業/取りまとめ			基本計画素案策定作業																														
振興計画・総合戦略審議会				依頼・委嘱	諮問											基本構想審議							基本計画審議						最終審議	答申				
まちづくり委員会	募集		任命													意見提言																		
策定本部																																		
専門委員会																																		
各課	評価作業																																	
市民意識調査(アンケート調査)																																		
団体ヒアリング																																		
パブリックコメント																																		
まち・ひと・しごと創生推進本部																																		
まち・ひと・しごと創生総合戦略会議(振興計画・総合戦略審議会)				依頼・委嘱																														
香美市移住定住推進会議																																		
住民意識調査(結婚・出産・子育て調査) ※確認中・実施未定																																		
パブリックコメント ※実施未定																																		

まち・ひと・しごと創生推進本部・推進チーム
 26年度
 1月:本部立上げ・計画・スケジュール説明
 人口ビジョン・総合戦略作成開始
 2月~3月:具体的な施策の選定及び
 数値目標(重要業績評価指標)
 の設定検討・議会への経過報告
 27年度
 4月 戦略会議立上げ
 6月まで 素案の作成
 6月 第1回戦略会議
 7月~8月 まちづくり委員会や移住定
 住推進会議での意見徴収
 議会説明・パブコメ
 9月 策定・公表

振興計画・総合戦略審議会
 27年 4月:依頼・委嘱
 5月:全体計画説明、振興計画諮問。
 7月:KPI検証。総合戦略素案審議。
 8月:総合戦略審議。
 9月:市民意識調査・団体ヒアリング分析結果説明。
 12月:提言書について。基本構想素案の調査審議。
 28年
 4月:基本構想最終案。審議。
 基本計画素案の調査審議。
 6月:基本計画素案の調査審議。
 8月:基本計画素案の調査審議。
 10月:基本計画最終案の調査審議。
 12月:最終審議。

議会
 27年 8月:経過報告
 12月:経過報告
 28年 9月:経過報告
 12月:経過報告
 29年 3月:議決

まちづくり委員会
 27年
 1月:募集
 3月:任命、全体計画、スケジュール説明、
 全体会、分科会。
 5月:市の現状説明、人口・集落等、
 第1次振興計画の取組状況、成果等説明。
 7月~10月:学習会、視察(市内外)、ワークショップ。
 11月:提言書提出。
 28年
 4月:基本構想最終案、意見。
 基本計画素案への意見。
 8月:基本計画素案への意見。
 12月:最終審議に向け意見。

策定本部・専門委員会
 27年
 6月:委嘱、全体計画、スケジュール説明。
 9月:基本構想作成開始
 11月:提言書をうけ、検討を行う。
 28年
 1月~11月:審議会、まちづくり委員会からの
 意見等により基本構想・基本計画
 の検討。
 9月:パブコメ後、意見反映。

その他
 27年
 5月~6月:市民意識調査実施。
 7月:団体ヒアリング実施。
 7月~8月:市民意識調査、団体ヒア
 リング結果分析。
 28年
 10月:パブリックコメント
 (HP他により周知)
 (修正後、専門委員会へ)
 11月:パブコメ公表。